

Vorgangsliste

Lfd. Nr.	Kurzbeschr.	Vorgang	Vorgänger	Nachfolger	Dauer	Team
1	Beginn	Projektbeginn			2	
2	Projekt	Projektplan, Soll-Ist, Organ.	1	3 /4/5/6/7/8/9	2	Projektleit.
3	Layoutplan	Planen Layout	2	13	1	Fi.-Auftritt
4	Organisation	Überwachung, Controlling, Dokumentation, Absprachen, Zwischen-Berichte	2		26	Projektleit.
5	Meeting 1	Aufgabenerteilung, Besprechung, Bekanntmachung	2	16	1	Elektronik
6	Meeting 2	Aufgabenerteilung, Besprechung, Bekanntmachung	2		1	Projektleit.
7	Meeting 3	Aufgabenerteilung, Besprechung, Bekanntmachung	2	14	1	Kommunik.
8	Meeting 4	Aufgabenerteilung, Besprechung, Bekanntmachung	2	10	1	HW
9	Meeting 5	Aufgabenerteilung, Besprechung, Bekanntmachung	2	11	1	SW
10	Angebot HW	Angebote einholen HW	8	15	7	HW
11	Angebot SW	Angebote einholen SW	9	16	7	SW
12	Elektronik Einsatz	Beschaffung, Verlegen, Testen Elektronik	5	15	2	Elektronik
13	Layout Vorstellen	Vorstellen des Layouts	3	17	1	Fi.-Auftritt
14	Kommunikation Einsatz	Beschaffung, Aufbau, Einrichten, Testen Kommunik.	7 / 12	20	2	Kommunik.
15	HW - Aufbau	Beschaffung, Aufbau HW	10 / 12	18 / 19	7	HW
16	SW - Beschaffung	Beschaffung SW	11 / 12	19	10	SW
17	Auftritt	Erstellen Internetpräsen., Visit.-karte, Briefkopf, Email	13		11	Fi.-Auftritt
18	Test HW	Testen der HW	15	20	2	HW
19	Aufbau, Test SW	Aufbauen und Testen SW	15 / 16	20	6	SW
20	Schulung	Vertrautmachen mit HW, SW, Komm. + Dokument.	14 / 18 / 19		2	Schulung